

**Loreto Immobiliare S.r.l.**  
**Beretta Pallets S.a.s.**

**PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO  
IN VARIANTE AL PGT**

**At\_e17Ex segherie Beretta  
Via M.L. King - Bergamo**

**Prot. n. E0203623PG del 02.08.2021**

**Integrazione per modifica aree da cedere**

**ALLEGATO Qf:**

**QUADRO ECONOMICO OPERE A SCOMPUTO**

752x08

Bergamo, 13 luglio 2022

## DESCRIZIONE

## IMPORTO

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

**PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT At\_e17 Ex segherie Beretta - via M.L. King Bergamo**

**Progetto pista ciclopedonale e adeguamento rotonda di via Carducci**

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura 124'875,81

A corpo

In economia

Sommano 124'875,81

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura 3'746,27

A corpo

In economia

Sommano 3'746,27

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Rilievi accertamenti e indagini 800,00

b2) Spese di progettazione architettonica 9'990,06

b3) Spese per direzione lavori architettonica 7'492,55

b4) Spese di progettazione strutturale 1'500,00

b5) Spese per direzione lavori strutturale 800,00

b6) Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 3'746,27

b7) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 3'000,00

Sommano (b1 - b7) 27'328,88

c) Cassa di previdenza su voci b) (4%) 1'093,16


Sommano (b + c) 28'422,04

d1) IVA 22% sui lavori (a1 + a2) 28'296,86

d2) IVA 22% su spese tecniche (b + c) 6'252,85

Sommano (d1 + d2) 34'549,71

TOTALE 191'593,83



Il tecnico  
Arch. Fabrizio Zambelli

## DESCRIZIONE

## IMPORTO

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

**PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT At\_e17 Ex segherie Beretta - via M.L. King Bergamo**

**Progetto allargamento marciapiede di via M.L. King per formazione pista ciclopedonale**

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	85'395,83
A corpo	
In economia	
<b>Sommano</b>	<b>85'395,83</b>
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	2'561,87
A corpo	
In economia	
<b>Sommano</b>	<b>2'561,87</b>
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Rilievi accertamenti e indagini	800,00
b2) Spese di progettazione	6'831,67
b3) Direzione lavori	5'123,75
b4) Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione	2'561,87
b5) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2'500,00
<b>Sommano (b1 - b5)</b>	<b>17'817,29</b>
c) Cassa di previdenza su voci b) (4%)	712,69
<b>Sommano (b + c)</b>	<b>18'529,98</b>
d1) IVA 22% sui lavori (a1 + a2)	19'350,69
d2) IVA 22% su spese tecniche (b + c)	4'076,60
<b>Sommano (d1 + d2)</b>	<b>23'427,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>129'914,97</b>



Il tecnico  
Arch. Fabrizio Zambelli