



LEGENDA

- Viabilità corrente esistente
- Viabilità pedonale esistente
- Area di lavoro
- Area di cantiere
- Segregatoria provvisoria orizzontale
- Segregatoria provvisoria verticale
- New jersey in plastica
- Detritatori flessibili (soffici)
- Recessione di cantiere

TEMPISTICHE PREVISTE - FASE 1
 Dal 14/02/2022 al 18/02/2022 - sgravi giorno Bonelli (senza intersezione visibile - varco pedonale solo tramite marciapiedi)
 Dal 21/02/2022 al 04/03/2022 - opere di allargamento corsia stradale (recorventi laterali - cordoli - inguanti - arabi)

TEMPISTICHE PREVISTE - FASE 2
 Dal 28/03/2022 al 31/12/2022 - formazione opere in progetto

PREVA	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	DESSIGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
08	11/02/2022	T. emissione	E. Russo	M. Casarini	M. Masi

Progetto di: Bergamo
 Cliente: CHORUS LIFE S.p.A.
 Via Fabiano di Sesto, 10 - 24121 Bergamo

REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI USCITA CITTÀ VERSO SUD, SOVRAPPASSO CARRALE AL RONDO DELLE VALLI, PASSERELLA CICLOPEDONALE PER IL SUPERAMENTO CIRCONVALLAZIONE, NONCHÉ DEL PERCORSO CICLOPEDONALE A EST FINO A GORLE

FASE 1a 2
 Planimetria fasi di lavoro con segneristica deviazioni e tempistiche previste

Tipi di elaborati: ESECUTIVO
 Stato: Ingegneri / I
 Scala: 1:500
 Foglio: 8a

MILE/INGEGNERIA S.p.A.
 Via Fabiano di Sesto, 10 - 24121 Bergamo