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1.1
Lotto n. 1 Nuova strada di affiancamento a Via 
Autostrada

1.2
Lotto n. 2 Nuova strada di collegamento Via 
Autostrada - Via dei Carpinoni

1.3
Lotto n. 3 Nuova strada di collegamento Via dei 
Carpinoni - Via Spino

1.4
Lotto n. 4-5 Nuovo parco pubblico con piazza e 
parcheggio lato Pdz

1.5 Lotto n. 6 Sistemazione area verde / parcheggio

1.6
Lotto n. 7 Sistemazione aree Via Spino lato Via 
Autostrada

1.7
Lotto n. 8 Nuovo collegamento con parco di Via 
Lolmo

1.8 Lotto n. 13 Sistemazione Via Spino

1.9 Lotto n. 14 Rotatoria
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2.1 Scuola materna

3.1 Parcheggio di uso pubblico e privato

3.2 Struttura ricettivo-alberghiera

3.3 Struttura commerciale

3.4 Struttura terziario-direzionale

FIRMA CONVENZIONE/ CONSEGNA AREE

PROGETTO/ PROGETTO ESECUTIVO

CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA/APPALTO

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO-AGIBILITA'/ABITABILITA'

ASSERVIMENTO USO PUBBLICO

0

VARIANTE URBANISTICA AL P.I.I. "VIA AUTOSTRADA"
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CRONOPROGRAMMA
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FASE ESECUTIVA ANNO 2


