


N. fase ATTIVITA' Soggetti 
Pubblicazione BURL decreto approvazione AdP

FASE 1
a Viabilità perimetrale SACBO
b Corsia svincolo ex s.s. 591 "Nuova Cremasca" SACBO
c Viabilità di collegamento "Centro Galassia" SACBO
d Parcheggi fase 1 SACBO
e Procedura espropriativa COMUNE
FASE 2
a Parcheggi fase 2 SACBO
b Collaudo opere di urbanizzazione SACBO
c Cessione aree urbanizzazioni SACBO
d Cessione aree dogana SACBO

FASE 3
a Realizzazione edifici di servizio SACBO
b Parcheggi fase 3 SACBO

n.b.: la tempistica sopra indicata include anche le procedure realtive al rilascio dei titoli edilizi abilitativi per le opere previste
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