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ALLEGATO "A"

Comune di Bergamo
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RESTAURO LAVATOI DI VIA MARIO LUPO E DI VIA BORGO CANALE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo.

CANTIERE: via Mario Lupo - via Borgo Canale, Bergamo (Bergamo)

Bergamo, 21/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Trausi Biagio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra Rota Silvana )

Geometra Trausi Biagio
via G. Quarenghi 33/35
24100 Bergamo (BG)
Tel.: 035399777 - Fax: 035399776
E-Mail: btrausi@comune.bg.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 5 7 01/02/2019 07/02/2019

2 E 3 5 31/05/2019 04/06/2019

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 07/02/2019 07/02/2019

2 E 1 1 04/06/2019 04/06/2019

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 07/02/2019 08/02/2019

2 E 2 2 04/06/2019 05/06/2019

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3 5 08/02/2019 12/02/2019

2 E 3 3 05/06/2019 07/06/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 12/02/2019 12/02/2019

2 E 1 1 07/06/2019 07/06/2019

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 12/02/2019 12/02/2019

2 E 1 1 10/06/2019 10/06/2019

Operazioni di disinfestazione e disinfezione

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 1 E 7 9 13/02/2019 21/02/2019

2 E 4 4 18/06/2019 21/06/2019

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 1 E 6 8 15/02/2019 22/02/2019

2 E 3 3 19/06/2019 21/06/2019

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci 2 E 4 4 11/06/2019 14/06/2019

Disinfezione da microorganismi di intonaci 2 E 4 6 12/06/2019 17/06/2019

Trattamento preventivo contro microorganismi su intonaci 2 E 4 6 13/06/2019 18/06/2019

Operazioni preliminari

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 1 E 6 8 22/02/2019 01/03/2019

2 E 3 3 02/07/2019 04/07/2019

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra 1 E 6 8 01/03/2019 08/03/2019

2 E 3 5 05/07/2019 09/07/2019

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 2 E 6 8 24/06/2019 01/07/2019

Scavo a sezione ristretta 1 E 3 3 10/04/2019 12/04/2019

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 1 1 23/04/2019 23/04/2019

COPERTURA

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 E 3 3 11/03/2019 13/03/2019

2 E 2 2 09/07/2019 10/07/2019

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 1 E 8 10 12/03/2019 21/03/2019

2 E 5 7 10/07/2019 16/07/2019

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 1 E 10 14 21/03/2019 03/04/2019

2 E 4 4 16/07/2019 19/07/2019

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 1 E 10 14 27/03/2019 09/04/2019

2 E 4 6 17/07/2019 22/07/2019

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 1 E 5 7 10/04/2019 16/04/2019
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Tabella Analitica Gantt

2 E 1 1 23/07/2019 23/07/2019

Posa di tiranti verticali in acciaio 1 E 5 7 10/04/2019 16/04/2019

2 E 1 1 23/07/2019 23/07/2019

Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 E 5 8 17/04/2019 24/04/2019

2 E 5 7 24/07/2019 30/07/2019

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 E 5 8 26/04/2019 03/05/2019

2 E 5 7 31/07/2019 06/08/2019

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 5 8 26/04/2019 03/05/2019

2 E 4 6 01/08/2019 06/08/2019

Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 1 E 5 5 06/05/2019 10/05/2019

2 E 4 7 14/08/2019 20/08/2019

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con acqua
nebulizzata

1 E 4 4 07/05/2019 10/05/2019

2 E 4 6 16/08/2019 21/08/2019

Rimozione di depositi superficiali coerenti su intonaci 2 E 5 5 01/07/2019 05/07/2019

Impianti idrico-sanitario e del gas

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 E 8 13 12/04/2019 24/04/2019

Operazioni di consolidamento

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 1 E 10 15 26/04/2019 10/05/2019

2 E 5 7 07/08/2019 13/08/2019

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 1 E 9 11 06/05/2019 16/05/2019

2 E 5 7 08/08/2019 14/08/2019

Ristabilimento della coesione di intonaci 2 E 8 10 08/07/2019 17/07/2019

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica

Posa di pavimenti per esterni in pietra 1 E 7 9 02/05/2019 10/05/2019

2 E 5 5 05/08/2019 09/08/2019

Stuccatura con malta di opere in pietra 1 E 10 12 06/05/2019 17/05/2019

2 E 4 6 08/08/2019 13/08/2019

Microstuccatura con malta di opere in pietra 1 E 11 15 06/05/2019 20/05/2019

2 E 3 4 13/08/2019 16/08/2019

Protezione superficiale di opere in pietra 1 E 5 5 20/05/2019 24/05/2019

2 E 4 6 16/08/2019 21/08/2019

Stuccatura di cadute di strati di intonaci 2 E 5 5 15/07/2019 19/07/2019

Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci 2 E 3 3 17/07/2019 19/07/2019

Tinteggiatura di intonaci 2 E 3 5 18/07/2019 22/07/2019

Protezione superficiale di intonaci 2 E 2 2 23/07/2019 24/07/2019

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3 3 15/05/2019 17/05/2019

2 E 2 2 22/08/2019 23/08/2019

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 27/05/2019 28/05/2019

2 E 2 4 23/08/2019 26/08/2019

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 3 3 29/05/2019 31/05/2019

2 E 4 4 26/08/2019 29/08/2019
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = LAVATOIO VIA MARIO LUPO

 2) = LAVATOIO VIA BORGO CANALE

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 88 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Impianti di servizio del cantiere 82 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Operazioni di disinfestazione e disinfezione 90 g

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 11 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 9 g

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci 4 g

Disinfezione da microorganismi di intonaci 4 g

Trattamento preventivo contro microorganismi su intonaci 4 g

Operazioni preliminari 95 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 9 g

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra9 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 6 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

COPERTURA 104 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 5 g

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 13 g

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 14 g

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 14 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 6 g

Posa di tiranti verticali in acciaio 6 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 10 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 10 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 9 g

Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica 77 g

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 9 g

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con acqua nebulizzata8 g

Rimozione di depositi superficiali coerenti su intonaci 5 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 8 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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Nome attività Durata

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 8 g

Operazioni di consolidamento 78 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 15 g

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 14 g

Ristabilimento della coesione di intonaci 8 g

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica79 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 12 g

Stuccatura con malta di opere in pietra 14 g

Microstuccatura con malta di opere in pietra 14 g

Protezione superficiale di opere in pietra 9 g

Stuccatura di cadute di strati di intonaci 5 g

Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci 3 g

Tinteggiatura di intonaci 3 g

Protezione superficiale di intonaci 2 g

Smobilizzo del cantiere 76 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = LAVATOIO VIA MARIO LUPO

Z2 = LAVATOIO VIA BORGO CANALE

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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