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ALLEGATO "A"

Comune di Bergamo
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RESTAURO LAVATOI DI VIA MARIO LUPO E DI VIA BORGO CANALE

COMMITTENTE: Comune di Bergamo.

CANTIERE: via Mario Lupo - via Borgo Canale, Bergamo (Bergamo)

Bergamo, 21/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Trausi Biagio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra Rota Silvana )

Geometra Trausi Biagio
via G. Quarenghi 33/35

24100 Bergamo (BG)

Tel.: 035399777 - Fax: 035399776
E-Mail: btrausi@comune.bg.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I ggl ggC datalniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 5 7 01/02/2019 07/02/2019
2 E 3 5 31/05/2019 04/06/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 07/02/2019 07/02/2019
2 E 1 1 04/06/2019 04/06/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 2 2 07/02/2019  08/02/2019

fissi
2 E 2 2 04/06/2019 05/06/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3 5 08/02/2019 12/02/2019
2 E 3 3 05/06/2019 07/06/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 12/02/2019 12/02/2019

2 E 1 1 07/06/2019 07/06/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 12/02/2019 12/02/2019

2 E 1 1 | 10/06/2019 10/06/2019

Operazioni di disinfestazione e disinfezione

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 1 E 7 9 13/02/2019 21/02/2019

2 E 4 4 18/06/2019 21/06/2019
Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 1 E 6 8 | 15/02/2019 @ 22/02/2019

2 E 3 3 19/06/2019 21/06/2019
Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci 2 E 4 4  11/06/2019 14/06/2019
Disinfezione da microorganismi di intonaci 2 E 4 6  12/06/2019 17/06/2019
Trattamento preventivo contro microorganismi su intonaci 2 E 4 6 | 13/06/2019 18/06/2019

Operazioni preliminari

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 1 E 6 8  22/02/2019 01/03/2019

2 E 3 3 02/07/2019 04/07/2019
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra 1 E 6 8 01/03/2019 08/03/2019

2 E 3 5 05/07/2019 09/07/2019
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 2 E 6 8  24/06/2019 01/07/2019
Scavo a sezione ristretta 1 E 3 3 | 10/04/2019 12/04/2019
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 1 1 23/04/2019 23/04/2019

COPERTURA

Rimozione di scossaline e canali di gronda 3 | 11/03/2019 13/03/2019
2 09/07/2019 10/07/2019
10 12/03/2019 @ 21/03/2019
7 10/07/2019 @ 16/07/2019
14 21/03/2019 @ 03/04/2019
4 4 16/07/2019 19/07/2019
10 14 27/03/2019 09/04/2019
4 6 17/07/2019 22/07/2019

5 7 10/04/2019 16/04/2019

Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata

U o N W

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice

Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura

= N = N = N = N -
m m m m m m m m m
=
o

Inghisaggio ferri in elementi strutturali
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Posa di tiranti verticali in acciaio

Verniciatura a pennello di opere in ferro

Montaggio di copertura in lamiera grecata

Montaggio di scossaline e canali di gronda

Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica

Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con acqua
nebulizzata

Rimozione di depositi superficiali coerenti su intonaci
Impianti idrico-sanitario e del gas

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Operazioni di consolidamento

Ristabilimento della coesione di opere in pietra
Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra
Ristabilimento della coesione di intonaci

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica
Posa di pavimenti per esterni in pietra
Stuccatura con malta di opere in pietra
Microstuccatura con malta di opere in pietra
Protezione superficiale di opere in pietra
Stuccatura di cadute di strati di intonaci
Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci
Tinteggiatura di intonaci
Protezione superficiale di intonaci

Smobilizzo del cantiere
Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere
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Tabella Analitica Gantt

23/07/2019
10/04/2019
23/07/2019
17/04/2019
24/07/2019
26/04/2019
31/07/2019
26/04/2019
01/08/2019

06/05/2019
14/08/2019

07/05/2019

16/08/2019
01/07/2019

12/04/2019

26/04/2019
07/08/2019
06/05/2019
08/08/2019
08/07/2019

02/05/2019
05/08/2019
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08/08/2019
06/05/2019
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17/07/2019
18/07/2019
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27/05/2019
23/08/2019
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26/08/2019

23/07/2019
16/04/2019
23/07/2019
24/04/2019
30/07/2019
03/05/2019
06/08/2019
03/05/2019
06/08/2019

10/05/2019
20/08/2019

10/05/2019

21/08/2019
05/07/2019

24/04/2019

10/05/2019
13/08/2019
16/05/2019
14/08/2019
17/07/2019

10/05/2019
09/08/2019
17/05/2019
13/08/2019
20/05/2019
16/08/2019
24/05/2019
21/08/2019
19/07/2019
19/07/2019
22/07/2019
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23/08/2019
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26/08/2019
31/05/2019
29/08/2019
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Tabella Analitica Gantt

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = LAVATOIO VIA MARIO LUPO

2) = LAVATOIO VIA BORGO CANALE

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
211 [2[3[a]s56[7[8]9[10[11[12[13[14[15[16[17 18 [19[20[21[22[23[24[25[26[27 [28[29[30][31]32[33[34][35]36]

Recinzione e apprestamenti del cantiere 88 g A 4 |

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 849 Z1 _

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1 -

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 49 Z1 _

Montaggio del ponteggio metallico fisso 69 Z1 _
Impianti di servizio del cantiere 82g A 4

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z1 -

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 -
Operazioni di disinfestazione e disinfezione 90g v

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra 119 21 _

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 9g Z1 _

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di intonaci 449
Disinfezione da microorganismi di intonaci 49
Trattamento preventivo contro microorganismi su intonaci 49
Operazioni preliminari 9549 v
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 9g z [
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su ope 9¢g Z1 _
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 69
Scavo a sezione ristretta 39
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19
COPERTURA 104 g
Rimozione di scossaline e canali di gronda 59
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 13g
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 14 g
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 14 g
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 69
Posa di tiranti verticali in acciaio 69
Verniciatura a pennello di opere in ferro 10¢g
Montaggio di copertura in lamiera grecata 10¢9
Montaggio di scossaline e canali di gronda 9g
Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica 7749
Rimozione meccanica di stuccature su opere in pietra 9g
Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra cc 8¢
Rimozione di depositi superficiali coerenti su intonaci 59
Impianti idrico-sanitario e del gas 8¢
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Nome attivita Burata "2 [ 4 [ 1 [ 2 [ 3 4|56 7 8 ol10|11 121314151617 |18 19 |20 21 2223 24| 25|26 |27 |28 2030 31|32 |33 3413536 ]
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 8¢
Operazioni di consolidamento 789
Ristabilimento della coesione di opere in pietra 15¢9
Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 14 g
Ristabilimento della coesione di intonaci 8¢

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione est 799

Posa di pavimenti per esterni in pietra 12 g
Stuccatura con malta di opere in pietra 14 g
Microstuccatura con malta di opere in pietra 14 g
Protezione superficiale di opere in pietra 9¢g
Stuccatura di cadute di strati di intonaci 59
Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci 39
Tinteggiatura di intonaci 39
Protezione superficiale di intonaci 29
Smobilizzo del cantiere 76 9
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
Smobilizzo del cantiere 49
Pulizia generale dell'area di cantiere 79
LEGENDA Zona:

Z1 =LAVATOIO VIA MARIO LUPO

Z2 = LAVATOIO VIA BORGO CANALE
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Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settin|
37 138 [ 39 [ 40 [41 [ 42 [ 43 [ 44 [ 45 46 [ 47 [48 [49 [ 50 [ 51 [ 52 [53 [54 [ 55 56 |57 |58 [59 |60 ] 616263 6465|6667 686970 [71[72[73 74757677 [78[79[80 |81 [82[83]84]85]86]87]88
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Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settin]
37 138 139 [ 40 [ 41 [ 42 [ 43 [ 44 [ 45 [ 46 | 47 [ 48 [ 49 [ 50 [ 51 | 52 [ 53 [ 54 [ 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 [ 73 [ 74 | 75 | 76 | 77 | 78 [ 79 [ 80 | 81 [ 82 [ 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
s ]
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z I
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Settithana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

Settimana 21

89 | 90 | 91 [ 92 [ 93 | 94

95 [ 96 | 97 | 98 | 99 [100 ] 101

1021103 1104 [ 105106 [ 107 [ 108

109 [110 [ 111112113114 [ 115

116 1117 1118 [119 [ 120 [ 121 [ 122

123124 [ 125126 [ 127 [ 128 [ 129

13011311132[133[134[135[136

137 [ 138 1139 [ 140

v
z- [
o] |
]l |
z2 [
v
2R
2R
N
22—
2o I
z [
z2
z2 [

|

z1 I

z1 I

RESTAURO LAVATOI DI VIA MARIO LUPO E DI VIA BORGO CANALE - Pag. 9



Settithana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

Settimana 21

89 | 90 | 91 [ 92 [ 93 | 94

95 1 96 | 97 [ 98 | 99 [100 [ 101

1021103 1104 [ 105106 [ 107 [ 108

109 [110 [ 111112113114 [ 115

116 1117 1118 [119 [ 120 [ 121 [ 122

123124 [ 125126 [ 127 [ 128 [ 129

13011311132[133[134[135[136

137 [ 138 1139 [ 140

z1 I

Z1

z1 I

RESTAURO LAVATOI DI VIA MARIO LUPO E DI VIA BORGO CANALE - Pag. 10




Settimana 22 Settimana 23

Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27

Settimana 28

141 ] 1421143
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Settimana 29 Settimana 30 Settimana 31 Settimana 32 Settimana 33 Settimana 34 Settimana 35 Settimana 36
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Settimana 34 Settimana 35 Settimana 36
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