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MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI QUARTIERI DI
COLOGNOLA ELORETO
CRONOPROGRAMMA

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo
conto anche dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Per la completa esecuzione dei lavori sono

stati stimati necessari 120 giorni naturali e consecultivi.

Le singole aree a giardino possono essere considerate come cantieri autonomi ed essere, quindi, realizzati
anche contemporaneamente (se I'impresa ha i mezzi e le dimensioni sufficienti).

In ogni caso il cronoprogramma prevede che la realizzazione degli interventi principali in ogni singolo
giardino venga eseguita con il cantiere CHIUSO, ovvero prevedendo l'inaccessibilita completa del giardino
per tutto lo svolgimento delle operazioni.

Le operazioni di messa a dimora degli esemplari arborei e la posa degli arredi nuovi, possono essere invece
effettuate contemporaneamente in tutte le aree, prevedendo solamente 1 0 2 giorni di inaccessibilita
temporanea del giardino.

Il presente cronoprogramma indica complessivamente la tempistica necessaria per realizzare le opere,
suddivisa per ambiti di cantiere.
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Fase 1
Allestimento del cantiere

Fase 2
Scavi, demolizioni e rimozioni.
Movimento terra

Fase 3
Realizzazione degli impianti

Fase 4
Realizzazione delle strutture
(bagni e pergole)

Fase 5
Realizzazione delle
pavimentazioni

Fase 6
Posa di arredi

Fase 7
Realizzazione delle finiture

Fase 8
Smantellamento del cantiere

Si sottolinea il fatto che nel presente piano si indica una dotazione di cantiere tipo, minima e indispensabile,
che sara necessario prevedere in tutte le aree di giardino, procedendo come un “cantiere itinerante”.

L’'impresa dovra fornire il programma cronologico dettagliato delle diverse fasi e dovra concordare con il
committente le modalita operative di intervento (giorni di chiusura dei singoli giardini, date di realizzazione
deqli interventi estesi, ecc)
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nel

cronoprogramma e ciascuna di esse avra inizio solo dopo che saranno completamente ultimati i

lavori della fase che la precede.

1 Cantiere Giardino Loreto
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Fase 1
Allestimento del cantiere

Fase 2
Scavi, demolizioni e rimozioni.
Movimento terra

Fase 3
Realizzazione degli impianti

Fase 4
Realizzazione delle strutture
(bagni e pergole)

Fase 5
Realizzazione delle
pavimentazioni

Fase 6
Posa di arredi e finiture

Fase 7
Realizzazione delle finiture

Fase 8
Smantellamento del cantiere

2 _Cantiere Giardino Colognola
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Fase 1
Allestimento del cantiere

Fase 2
Scavi, demolizioni e rimozioni.
Movimento terra

Fase 3
Realizzazione degli impianti

Fase 4
Realizzazione delle strutture
(bagni e pergole)

Fase 5
Realizzazione delle
pavimentazioni

Fase 6
Posa di arredi e finiture

Fase 7
Realizzazione delle finiture

Fase 8
Smantellamento del cantiere
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