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CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO



AREA POLTICHE DEL TERRITORIO
Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
Servizio Strade e Parcheggi

importo importo gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg. gg.
% % 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90

FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A. 45,25% 15,08 15,08 15,08

PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA 27,31% 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46

RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 17,75% 5,92 5,92 5,92

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2,50% 2,50

ECONOMIE 2,81% 2,81

SICUREZZA 4,38% 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

100,00%

% di importo parziale 15,42 15,42 15,42 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 6,25 6,25 6,25 2,84 3,15

% d'importo progressivo 15,42 30,84 46,26 52,06 57,86 63,66 69,46 75,25 81,51 87,76 94,01 96,85 100,00

importo in Euro
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SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORI

INTERVENTO 1 - via Sant'Alessandro

100,00%
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