AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP. STRADE, SERVIZI A RETE E OPERE IDRAULICHE
Servizio Strade e Parcheggi

0”4‘

AN
N
DEl WY

COMUNE DI BERGAMO

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO
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DEFINITIVO - ESECUTIVO

Bergamo, 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Federico Giuseppe Mele

IL PROGETTISTA
Geom. Paolo Previtali
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Ing. Fabio Ghisalberti

IL GRUPPO DI LAVORO
Geom. Paolo Previtali
Ing. Fabio Ghisalberti

P.l. Leonello Pirola
Arch. Rossana Betelli

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO

Y

MURI DI SOSTEGNO SUI COLLI E IN CITTA ALTA - ANNO 2018

via Sant'Alessandro



AREA POLTICHE DEL TERRITORIO
Direzione LL.PP. Strade, Servizi a Rete e Opere Idrauliche
Servizio Strade e Parcheggi

SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA

INTERVENTO DESCRIZIONE LAVORI importo|importo | gg. | 99. | 99- | 99- | 99- | 99- | 99- | 99 | 99. | 9g. | gg. | gg. | gg.
% % 7 | 14 | 21 [ 28 | 35| 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 90
INTERVENTO 1 - via Sant'Alessandro | FoNDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A. 45,25% 15,08|15,08[ 15,08
PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA 27,31% 546 | 546 | 546 | 546 | 546
RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI [17.75%| 400 09 592|592 592
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2,50% 2,50
ECONOMIE 2,81% 2,81
SICUREZZA 4,38% 034]|034]|034]034|034]034]034|034|034]|034]|034]|034]| 0,34
100,00%
% di importo parziale 15,42|15,4215.42| 5,80| 5,80| 5.80] 580 580| 6,25] 6,25] 6.25] 2,84] 3,15
% d'importo progressivo 15,4230,84(46,2652,0657,8663,66[69,46|75,25|81,51]87,76]94,0196,85[100,00
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